

许昌市投资集团有限公司

政府债券存续期信息公开

根据《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)、《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(豫财债管〔2024〕7号)和《许昌市财政局关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(许财债〔2024〕11号)的要求,现将许昌市投资集团有限公司政府专项债券存续信息公开如下:

一、许昌市中心城区停车场建设项目(一期)

该项目已于2022年9月开工建设,截止2024年5月31日已经完成13处停车场建设和智慧停车指挥中心及管理平台搭建。截止2024年5月31日,该项目已投入专项债资金12060.5万元。

二、许昌市双创智慧岛产业园项目

该项目已于2023年6月开工建设,截止2024年5月31日,已经完成展示中心、UPS电源室、运维及办公用房等12486.57 m²设施建设。截止2024年5月31日,该项目已完成投资20000万元,投入专项债资金615.68万元。

三、三国文化旅游景区基础设施提升及智慧化改造项目

该项目已于2023年9月开工建设,截止2024年5月31日,景区基础设施已按程序完成部分修缮工作,同时智慧化改造也在同步进行:智能找人系统建成、AR云镜系统完成

60%、智慧客流监控完成 80%、智慧消防完成 20%、智慧化平台功能调试完成 80%。截止 2024 年 5 月 31 日，该项目已投入专项债资金 363 万元。

四、许昌太阳能光伏产业园项目

该项目首期已于 2021 年 1 月开工建设，截止 2024 年 5 月 31 日，已经完成 4.46 万平方米厂房、0.52 万平方米行政楼、0.27 万平方米餐厅、0.11 万平方米废品库以及硅烷站和化学品库等，首期建设目前已经建成投入。二期建设约 3.2 万平方米的 3 栋标准化厂房及配套设施已于 2024 年 5 月完成现场竣工验收，目前已建成投用。截止 2024 年 5 月 31 日，该项目已投入专项债资金 36652.07 万元。

五、中原人工智能计算中心（二期）项目

截止 2024 年 5 月 31 日，本项目已经完成前期部署的 50P 算力设备招标采购和合同签订工作，目前正在加紧安装算力设备。截止 2024 年 5 月 31 日，该项目已投入专项债资金 1425 万元。

2024 年 6 月 24 日